



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2025-2028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1.453, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 75.730.994/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o senhor **JOÃO EDUARDO PASQUINI**, e a pessoa jurídica abaixo descrita, resolve alterar o contrato, conforme quadro abaixo;

<u>TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 074 DE 2024,</u>	
<u>ORIUNO DA CONCORRÊNCIA nº 011/2024</u>	
Contratado: GHIFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	CNPJ nº 37.591.246/0001-95
Objeto: O presente termo objetiva alteração contratual com vistas à prorrogação do PRAZO de EXECUÇÃO do Contrato nº 074/2024, oriundo da Concorrência nº 011/2024 , da empresa GHIFER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA , por mais 80 (oitenta) dias (22/04/2025 a 10/07/2025) , conforme Parecer da Engenharia nº 014/2025 , consoante os ditames do art. 107 da Lei nº 14.133/21 e solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.	
Data de Assinatura: 08 de Abril de 2025.	

PAÇO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ, OITO (08) DIAS DO MÊS DE ABRIL (04) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E CINCO (2025).

João Eduardo Pasquini
PREFEITO MUNICIPAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 4A3F-1D3D-4488-92E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO EDUARDO PASQUINI (CPF 550.XXX.XXX-49) em 11/04/2025 15:15:18 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/4A3F-1D3D-4488-92E9>