



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2025-2028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ**, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1.453, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 75.730.994/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o senhor **JOÃO EDUARDO PASQUINI**, e a pessoa jurídica abaixo descrita, resolve alterar o contrato, conforme quadro abaixo;

<u>DÉCIMO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049 DE 2024,</u> <u>ORIUNO DA CONCORRÊNCIA nº 003/2024</u>	
Contratado: S.M. CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	CNPJ nº 23.353.344/0001-80
Objeto: O presente termo objetiva alteração contratual com vistas à prorrogação do PRAZO de VIGÊNCIA do Contrato nº 049/2024, oriundo da Concorrência nº 003/2024 , da empresa S. M. CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA , por mais 360 (trezentos e sessenta dias) dias (18/04/2026 a 13/04/2027) , conforme Ofício nº 097/2026 , consoante os ditames do art. 107 da Lei nº 14.133/21 e solicitação da empresa Contratada.	
Data de Assinatura: 30 de Março de 2026.	

PAÇO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANA, TRINTA (30) DIAS DO MÊS DE MARÇO (03) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (2026).

João Eduardo Pasquini
PREFEITO MUNICIPAL





PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2025-2028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O **MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ**, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1.453, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 75.730.994/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o senhor **JOÃO EDUARDO PASQUINI**, e a pessoa jurídica abaixo descrita, resolve alterar o contrato, conforme quadro abaixo;

<u>NONO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049 DE 2024,</u> <u>ORIUNO DA CONCORRÊNCIA nº 003/2024</u>	
Contratado: S.M. CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA	CNPJ nº 23.353.344/0001-80
Objeto: O presente termo objetiva alteração contratual com vistas à prorrogação do PRAZO de EXECUÇÃO do Contrato nº 049/2024, oriundo da Concorrência nº 003/2024 , da empresa S. M. CONSTRUÇÕES E OBRAS LTDA , por mais 180 (cento e oitenta) dias (12/04/2026 a 08/10/2026) , conforme Ofício nº 096/2026 , consoante os ditames do art. 107 da Lei nº 14.133/21 e solicitação da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento.	
Data de Assinatura: 30 de Março de 2026.	

PAÇO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANA, TRINTA (30) DIAS DO MÊS DE MARÇO (03) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (2026).

João Eduardo Pasquini
PREFEITO MUNICIPAL

