



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA - PR

Av. Rocha Pombo, 1453 - Fone (44) 3252-4545

CNPJ: 75.730.994/0001-09 | www.novaesperanca.pr.gov.br

Gestão 2025-2028

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

O MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ, com sede na Avenida Rocha Pombo, 1.453, inscrito no CNPJ/MF sob n.º 75.730.994/0001-09, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, em pleno exercício de seu mandato e funções, o senhor **JOÃO EDUARDO PASQUINI**, e a pessoa jurídica abaixo descrita, resolve alterar o contrato, conforme quadro abaixo;

<u>PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 083 DE 2026.</u>	
<u>ORIUNO DA CONCORRÊNCIA nº 009/2026</u>	
Contratado: ECO POLO ENGENHARIA LTDA	CNPJ nº 24.126.605/0001-91
Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto formalizar a SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXECUÇÃO do CONTRATO DE EMPREITADA Nº 083/2026, cujo objeto consiste na CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA URBANA DE LAZER, CONTENDO CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA, PISTA DE CAMINHADA, PAISAGISMO E DEMAIS SERVIÇOS PREVISTOS NO PROJETO SAM 116. Fica suspensa a execução contratual a partir de 15 de junho de 2026, permanecendo a suspensão até 26 de outubro de 2026, período durante o qual ficam suspensos os prazos de execução da obra.	
Data de Assinatura: 27 de Julho de 2026.	

PAÇO MUNICIPAL DE NOVA ESPERANÇA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E SETE (27) DIAS DO MÊS DE JULHO (07) DO ANO DE DOIS MIL E VINTE E SEIS (2026).

João Eduardo Pasquini
PREFEITO MUNICIPAL



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: B0C1-F666-D5DF-5810

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



JOÃO EDUARDO PASQUINI (CPF 550.XXX.XXX-49) em 29/07/2026 15:52:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://novaesperanca.1doc.com.br/verificacao/B0C1-F666-D5DF-5810>